

Programm Mali-Nord

Projektfortschrittsbericht Nr. 17

Technische & Finanzielle Zusammenarbeit

September 2002 – Februar 2003

im Auftrag der
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
RG 101

Henner Papendieck
Barbara Rocksloh-Papendieck
Bamako, März 2003

Innentitel	
Land	Mali
Projektbezeichnung	Programm Mali-Nord
Anschrift	Coopération Allemande - Programmes Mali-Nord B. P. 100, Bamako, Tel 00223 223 09 71; Fax + 223 28 95 E-Mail: malinord@afribone.net.ml Website: www.programm-mali-nord.de
Projekt-Nr. TZ	PN 2001.2271.3 (alt: PN 1996.2238.2)
Angebot GTZ vom	30.08.2001
Auftrag BMZ	28.12.2001, AZ 302 - T 2080 MLI - 009
Projektabschluss vom	03.01.2000
TZ Auftragsvolumen	18,4 Mio. €, davon 3,3 Mio. € unter lfd. PN (2002-2004)
bisherige Phasen	PN 1991.2210.2: 6,5 Mio. € (1993-1997) PN 1996.2238.2: 8,6 Mio. € (1997-2001)
Projekt-Nr. FZ	PN 1996 651 75: 2,4 Mio. € (09/96 bis 09/98) PN 1997 658 01: 2 Mio. € (01/98 bis 03/00) PN 1999 656 09: 5,1 Mio. € (04/00 bis 12/01) PN 2001.655.71: 1,5 Mio. € (01/02 bis 12/02)
derz. DG/Kooperationen:	PAM (03/00 – 12/04): Food for Work PIV PAM (09/99 – 06/03): Schulkantinen
Bericht	Nr. 17
Berichtszeitraum	1. September 2002 bis 28. Februar 2003
Berichtsstichtag	28. Februar 2003
Fälligkeit an BMZ	31. März 2003
Projektträger	Ministère de l'Environnement, (ME) Bamako
Verantwortlich	Ali Sankaré, Conseiller Technique, Tel. 00223 – 678 34 61
Consulting	Dr. Henner Papendieck, Büro für Wirtschafts- und Sozialforschung Berenstr. 3, D - 14163 Berlin, Tel. (030) 802 97 07, Fax 802 24 39 e-mail: henner.papendieck@t-online.de
Vertragslaufzeit	bis 31. Dezember 2004
GTZ-AP	Dr. Henner Papendieck, Berlin
LZF	Dr. Barbara Rocksloh-Papendieck, Berlin
GTZ-Organisationseinheit	RG 1010 - Sahel / Zentralafrika, Madagaskar & FGM
GTZ-Auftragsverantwortl.	Regionalleiter Horst Hertel, Tel. (06196) 79-1501; Fax - 79-7177
Projektbearbeiter	Ekkehard Dudeck, Tel. (06196) 79-1552; Fax - 79-7177
KfW-Abteilung	L II a/3
Projektverantwortlich	Martin Bostroem, Tel. (069) 7431-4090, Fax 7431-2944
Projektführ. BMZ-Refer.	212 - Westafrika I
Bearbeiter/-in	Frau Barth, Tel. (0228) 535-3612; Fax 535-4612
Fachlich zuständig	Sektorreferat 416, Ländliche Entwicklung, Welternährung
Eschborn, 24. März 2003	

Unterschrift der/des GTZ-Auftragsverantwortlichen

Inhaltsverzeichnis

Innentitel	i
Inhaltsverzeichnis	ii
Glossar der geographischen Begriffe	ii
Verzeichnis der Abkürzungen	iii
1 Zusammenfassung und Überblick	1
2. Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen	4
3. Struktur und Arbeitsweise des Programms Mali-Nord	5
4. Das TZ-Programm	6
5. Die FZ-Programme Nord-Mali IV und V	7
6. Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm (WEP/PAM)	12
7. Förderung der Kommunen	13
8. Prioritäten im Berichtszeitraum	13
9. Prioritäten für das kommende Halbjahr	14
10. Handlungsbedarf	14



Glossar der geographischen Begriffe

Bara Issa	Seitenarm des Niger, zwischen dem Lac Débo und Issafaye (bei Diré)
Binga	Landschaft zwischen dem Issa Ber (großer Fluss) und seinem südlichen Seitenarm bei Diré
Daouna	Früherer See und Überlauf des Lac Faguibine südlich von M'Bouna zentraler Ort: Gargando; heute salpeterreiches Weidegebiet
Delta Moyen	Binnendelta des Niger von Diafarabé im Süden bis Niafunké im Norden
Farabongo	großer Seitenarm des Niger von Diré bis Korioumé
Gourma	Gebiet rechts des Niger
Haoussa	Gebiet links des Niger
Issa Ber	„großer Fluss“ (Songhoi), Hauptarm des Niger
Kessou	Landschaft zwischen dem Kondi und dem Farabongo nordöstlich von Diré
Mema	flaches Weidegebiet zwischen Dioura und Léré, der westliche Teil wird als „Mema Dioura“ bezeichnet (Dreieck: Dioura - Nampala - Léré); der östliche als „Mema Farimaké “ (Dreieck: Dioura - Gathi-Loumo - Léré)
Thilly	Landschaft südlich des Tessakante bei Douékiré
Tilemsi	flaches Weidegebiet nördlich von Léré ; zentraler Ort: Lerneb
Tyoki	Landschaft zwischen dem Lac Horo und dem Lac Fati
Zone exondée	Trockenzone
Zone inondée	Überschwemmungsgebiet des Niger
Zone lacustre	Ufer- und Seen-Zone des Niger
Vallée du Fleuve	Flusstal des Niger

Verzeichnis der Abkürzungen

ACDI	Agence Canadienne pour le Développement International
ACORD	Association de Coopération et de Recherches pour le Développement
ADEMA	Alliance pour la Démocratie au Mali (Regierungspartei: ADEMA-PASJ)
ADIN	Autorité pour le Développement Intégré du Nord
AD-Nord	Association pour le Développement du Nord (malische NRO, Nachfolge ACORD)
AEN	Aide de l'Eglise Norvégienne (norwegische Kirchenorganisation)
AFD	Agence Française de Développement
AGETIPE	Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi
AMRAD	Association Malienne de Recherches Action pour le Développement (malische ONG)
AMSS	Association Malienne pour la Survie au Sahel (malische ONG)
APE	Association Parents Elèves
BMZ	Bundesminister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CADB	Cellule d'Appui au Développement à la Base
CAP	Centre d'Animation Pédagogique (früher: Inspection de l'Enseignement Fondamental)
CAR	Centre d'Animation Rurale
CAR-Nord	Consolidation des Acquis de la Réinsertion (PNUD/CN)
CARE	Amerikanische NRO
CECI	Centre Canadien d'Etude et de Coopération Internationale
CCC	Centre de Conseil Communal
CICR	Comité International de la Croix Rouge (Schweiz)
DNHE	Direction Nationale de l'Energie et de l'Hydraulique
DRHE	Direction Régionale de l'Energie et de l'Hydraulique
DWHH	Deutsche Welthungerhilfe
EU	Europäische Union
FAO	Food and Agricultural Organisation
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
FED	Fonds Européen de Développement
FENU	Fonds d'Equipement des Nations Unies
FIDA	Fonds International de Développement Agricole (der FAO)
FZ	Finanzielle Zusammenarbeit
GIE	Groupement à Intérêt Economique
INACOM	Industries Navales et Constructions Métalliques du Mali
IRUK	Islamic Relief United Kingdom (britische NRO)
ISAG	Initiative de Sécurité Alimentaire à Goundam (Africare)
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
MATS	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité
ME	Ministère de l'Environnement
OMAES	Oeuvre Malienne et d'Aide à l'Enfance au Sahel (malische ONG)
ONG	Organisation Non-Gouvernementale
PACCEM	Programme d'Appui à la Commercialisation de Céréales au Mali (ACDI)
PACR-T	Projet d'Appui au Communes Rurales - Tombouctou (FENU)
PADL-TO	Programme d'Appui au Développement Local - Tombouctou (AFD)
PAIB	Projet d'Appui aux Initiatives à la Base (Weltbank)
PAM	Programme Alimentaire Mondial (=WEP)
PARENA	Parti Africain pour la Renaissance Nationale (Partei der Regierungskoalition)
PASJ	Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ)
PDZL	Projet de Développement Zone Lacustre (FIDA, Niafunké)
PIV	Périmètre Irrigué Villageois (dörfliche Bewässerungsanlage, im Schnitt etwa 30 ha)
PMN	Programm Mali-Nord
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PRMC	Programme de Restructuration des Marchés Céréaliers
PSCOM-G	Projet Santé Communautaire de Goundam (Africare)
PTO	Projet Tombouctou Ouest (der DWHH)
RPM	Rassemblement pour le Mali (im Juni 2001 gegründete Partei von IBK)
RAMAT	Rassemblement Malien des Travailleurs (Partei der Bellah)
SAP	Système d'Alerte Précoce (Frühwarnsystem) - eingerichtet beim MATS
SLACAER	Service Local d'Appui-Conseil à l'Agriculture, à l'Elevage et à la Réglementation
TZ	Technische Zusammenarbeit
UDPM	Union Démocratique du Peuple Malien
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
USAID	United States Agency for International Development
WEP	Welternährungsprogramm (=PAM)

1 Zusammenfassung und Überblick

Ziel: Ziel des Vorhabens ist es, den Prozess der sozialen und ökonomischen Stabilisierung in der von den Folgen der Tuareg-Rebellion besonders stark betroffenen Region von Timbuktu im Norden Malis weiterhin zu unterstützen.

Phasen: Im Anschluss an die drei Phasen des Nothilfedorhabens, insgesamt sechs Jahre (09/93 bis 08/99), erstreckte sich die vierte Phase des Vorhabens über 28 Monate (09/99 bis 12/2001). Die gegenwärtige, fünfte war auf drei Jahre angelegt (01/2002 bis 12/2004), die Mittel sind jedoch schneller abgeflossen. Daher soll die Phase bereits im Sommer 2003 aufgestockt werden.

Programm: Das Programm Mali-Nord (PMN) konzentriert sich seit dem Jahr 2000 auf die nachhaltige Entwicklung im Flusstal des Niger und dessen Überschwemmungsgebieten. Es geht vor allem um Maßnahmen der Ernährungssicherung, insbesondere um den Wiederaufbau und den Ausbau der Bewässerungslandwirtschaft. Zugleich unterstützt das Programm die Ansätze zur Selbstverwaltung der im September 1999 konstituierten ländlichen Gemeinden (*communes rurales*) und Kreise (*cercles*). Das Programm führte zum Aufbau der zerstörten Infrastruktur - Gesundheitsstationen, Schulen, Verwaltung - von Ende 1996 bis Ende 2002 die FZ-Vorhaben Nord-Mali II (PN 1996 651 75) und III (PN 1997 658 01) durch. Seit dem Vorhaben Mali-Nord IV (PN 1999 656 09) stehen Investitionen in die Bewässerungslandwirtschaft im Vordergrund. Dieses Vorhaben fand eine erste Ergänzung (bis Ende September 2002) in Mali-Nord V und soll in Mali-Nord VI bis zum Jahr 2005 fortgesetzt werden. Der Prüfbericht der KfW dazu liegt dem BMZ vor.

Strategie: Einkommen schaffende Maßnahmen sollen den verarmten Bevölkerungsteilen, oft Rückkehrern und Vertriebenen (Zielgruppen) helfen, ein dauerhaftes wirtschaftliches und soziales Leben in der Region aufzubauen. Die rasche Einbindung der arbeitsfähigen Bevölkerung in investive, arbeitsintensive Maßnahmen soll die Eigenverantwortung der Zielbevölkerung und deren Selbsthilfewillen stärken. Ausdrückliches Ziel ist es, die ethnischen Konflikte - vor allem um die Bodennutzung - abzubauen und die Gefahr erneuter Gewalttätigkeiten einzudämmen und der nomadischen Bevölkerung den Übergang zu einer eher sesshaften Existenz zu erleichtern, den sie selbst als unumgänglich erkannt hat.

Interventionsgebiet: Das Flusstal, die Seitenarme und das Überschwemmungsgebiet des Niger von Attara/Niafunke im Westen bis Gourma-Rharous im Osten sowie der Lac Faguibine im Norden (siehe Karte nach dem Deckblatt).

TZ: Der Beitrag der TZ umfasste für die Laufzeit von 8,3 Jahren (4 Phasen von 09/93 bis 12/01) ein Volumen von 15,1 Mio. €. Mitsamt zusätzlicher Mittel der TZ (Nahrungsmittelhilfe) sind bis Ende 2001 mehr als 16 Mio. € für dieses Vorhaben zur Verfügung gestellt worden. Diese Mittel sind vollständig abgeflossen. Für die laufende fünfte Phase des Programms (36 Monate von 01/02 bis 12/04) stehen 3,3 Mio. € zur Verfügung, davon sind mehr als 70 % abgeflossen.

FZ: Aus den Mitteln der FZ dienten insgesamt 4,4 Mio. € (Notprogramm Nord-Mali II + III) dem Wiederauf- bzw. Neubau von 46 öffentlichen Gebäuden in 30 Gemeinden auf dem Lande (*communes rurales*): Schulen, Gesundheitsstationen und Rathäuser. Das Bauprogramm (haltbare Bauten aus verbessertem lokalem Material) stand unter der technischen Aufsicht eines malischen Teams von Architekten. Das Programm ist Ende 2001 vollständig abgeschlossen worden. Abschlussberichte liegen vor.

Von April 2000 bis November 2001 standen im Rahmen des Programms Mali-Nord IV 5,1 Mio. € zur Verfügung, 3,1 Mio. € waren für den Ausbau der Bewässerungslandwirtschaft bestimmt, 767 T€ für ein Bauprogramm, 1.278 T€ für die Operationskosten des Programms. Im

Zuge der bilateralen Verhandlungen vom März 2001 wurde vereinbart, die FZ-Mittel des Programms für eine weitere Phase um 1.534 T€ (Mali-Nord V) aufzustocken.

Im Rahmen des Bauprogramms sind sechzehn Gebäude erstellt worden, davon 14 dörfliche Rathäuser. Das Bauprogramm ist damit abgeschlossen.

In der landwirtschaftlichen Saison des Jahres 2000 wurden 21 Bewässerungsperimeter (*périmètres irrigués villageois* = PIV) mit einer Fläche von 600 Hektar hergerichtet. 16 Mare (Bodensenken) mit einer kultivierbaren Fläche von insgesamt 4.500 Hektar wurden eingedeicht und mit Einlassbauwerken versehen.

In der Saison 2001 sind 26 Bewässerungsfelder mit einer Fläche von 705 Hektar hergerichtet und bestellt worden. Hinzu kamen 18 Mare mit einer Fläche von 3.846 Hektar. Auf 37 Perimetern haben Ergänzungsinvestitionen die Anlagen abgerundet und ergänzt (im wesentlichen haltbare Auskleidung der Hauptkanäle).

In der Saison 2002 sind 34 Bewässerungsfelder mit einer Fläche von 920 Hektar hergerichtet und bestellt worden. Hinzu gekommen sind 21 Mare, deren Fläche etwa 4.200 Hektar umfasst. Auf 7 Perimetern sind daneben die vorhandenen Anlagen ergänzt worden (meist haltbare Auskleidung der Hauptkanäle). Fast alle Maßnahmen konnten wie geplant vollendet werden.

In der Saison 2003 sollen 36 Bewässerungsfelder mit einer Fläche von 1.100 Hektar hergerichtet und bestellt werden. Hinzukommen 19 Einlassbauwerke, die sich auf 14 Mare verteilen, deren Fläche noch nicht vermessen ist.

Bedeutung: Das Programm Mali-Nord ist das größte Projekt zur Überwindung des bewaffneten Konfliktes und seiner Folgen in Mali. In der Region von Timbuktu hat es zur Befriedung und Stabilisierung wesentlich beigetragen. Inzwischen bekämpft es vor allem die Ursachen des Konflikts, nämlich die ländliche Armut, die aus ihr resultierende Landflucht und die Konflikte um die Bodennutzung. Wichtig war dabei:

- Es hat den Schwerpunkt von Anfang an auf die wirtschaftliche Wiederbelebung und auf investive (vor allem arbeitsintensive) Maßnahmen gelegt und hat sich seit 1997 in seinem Projektgebiet zu einem Flächen deckenden Programm entwickelt, das Ernährung sichert und Armut bekämpft.
- Die Zielbevölkerung bestimmt in hohem Maße die Programmentwicklung und ist in einem Programm-Beirat vertreten. Alle Maßnahmen werden konsequent von unten nach oben entwickelt. Die Zielbevölkerung betrachtet das Programm daher weitgehend als ihr eigenes (*ownership*). Das erklärt auch die hohe Motivation.
- Die Mittel für wirksames Eingreifen standen immer in hinreichendem Umfang zur Verfügung.
- Das Programm arbeitet dezentral über seine derzeit sieben (bis Januar 2003 waren es acht) Niederlassungen in der Projektregion.

Finanzierung Programm Mali-Nord: GTZ, KfW, WEP, ECHO, UNHCR,

1. Abgeschlossene Finanzierungen

	Projekt-Nr.	Beginn	Ende	Euro	IST
TZ Phase 1	1991.2210.2	1993	1996	3.988.077	100%
TZ Phase 2	1991.2210.2	1996	1997	2.505.330	100%
TZ Phase 3	1996.2238.2	1997	1999	4.039.206	100%
TZ Phase 4	1996.2238.2	1999	2001	4.601.627	100%
TZ NMH	1998.3835.5	1998	1998	783.299	100%
TZ NMH	2000.3894.3	2000	2001	818.067	100%
KfW II	1996.651.75	1996	1998	2.403.072	100%
KfW III	1997.658.01	1998	2001	2.045.168	100%
KfW IV	1999.656.09	2000	2002	5.112.919	100%
ECHO	1 bis 7	1996	1999	4.000.000	100%
UNHCR (bilaterale Mittel)		1996	1998	551.126	100%
UNHCR (multilaterale Mittel)		1996	1999	1.471.921	100%
WEP frühere Programme		1996	2001	1.011.621	100%
Σ abgeschlossene Finanzierungen				33.331.432	100%

2. Laufende Finanzierungen

	Projekt-Nr.	Beginn	Ende	Euro	IST
Kommunalförderung	1996.2223.4	1999	2002	818.067	100%
TZ Phase 5	2001.2271.3	2002	2003	3.297.833	70%
Sondermittel ATP	2002.2039.2	2002	2002	2.700.000	100%
KfW V	2001.655.71	2002	2002	1.533.876	99%
NMNH	2003.3087.9	2003	2003	1.200.000	0%
in Naturalien:		t	Euro/t		IST
WEP Schulkantinen *)	Schuljahr 2002/03	260	566,67	147.333	100%
WEP VCT/VCF *)	2000	700	404,17	282.917	100%
WEP VCT/VCF *)	2001	830	404,17	335.458	100%
WEP VCT/VCF *)	2002	820	404,17	331.417	100%
WEP VCT/VCF *)	2003	500	445,86	222.932	40%
Σ laufende Finanzierungen				10.869.832	

3. Finanzierungen in Vorbereitung

	Projekt-Nr.	Beginn	Ende	Euro	IST
FZ Phase 6	2003.650.15	2003	2005	5.000.000	
TZ Phase 6		2003	2005	4.500.000	
Σ Finanzierungen in Vorbereitung				9.500.000	

4. Finanzierungen insgesamt

	Euro	Anteil
Gesamtsumme;	53.701.263	%
davon bilateral	45.897.665	85%
davon multilateral	7.803.598	15%

*) Getreide + Öl

	US-\$/Tonne
Schulkantinen (2002)	612,00
Vivres contre travail (VCT)	436,50

Kurse:

Euro 1 = DEM 1,95583

Euro 1 = FCFA 655,957

Euro 1 = US-\$ 1,08000

Stand: 28. Februar 2003

2. Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen

Die Nachwahlen für sieben Parlamentssitze in Sikasso im September 2002 gingen wider Erwarten für die ADEMA aus. Damit erlangte die ADEMA die größte Anzahl von Sitzen in der Assemblée Nationale und keiner der Blöcke hat eine Mehrheit. Das gibt dem Präsidenten Amadou Toumani Touré (ATT) eine sehr freie Hand.

Damit begann für Mali nach dem hitzigen Halbjahr der Wahlen eine Periode der politischen Normalisierung, die den Berichtszeitraum geprägt hat. Der Alltag hat Einzug gehalten und die wirklichen Probleme der Bevölkerung stehen im Vordergrund: die Dürre, die Krise in der Elfenbeinküste, die Nahrungsmittelsicherheit, die Bildung und die Gesundheitsversorgung.

Vom 29. Oktober bis 06. November führten die Herren Christoph Krieger und Joziás Pieterse der KfW die Abschlusskontrolle der Programme Mali-Nord IV und V durch. Ali Sankaré und das Projektteam begleiteten die Mission. Die Beurteilung fiel positiv aus. Im Ergebnis empfahl die Abschlusskontrolle, die Kooperation FZ/TZ im Programm Mali-Nord fortzusetzen.

Im November wurde die Zuständigkeit für die Umwelt aus dem Landwirtschaftsministerium in ein eigenständiges Umweltministerium ausgegliedert. Das Ministère de l'Environnement, (ME) ist am Rande des ACI-Geländes in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Zum Minister wurde Herr Nancouma Keita (RPM) ernannt, früher Direktor des Office du Niger. Ali Sankaré wechselte zum ME hinüber und blieb für das Programm Mali-Nord zuständig.

Vom 10. bis 21. November reiste die deutsche Delegation zu konsultativen Gesprächen nach Mali. Neben der Leiterin des BMZ-Referats für West-Afrika Frau Gudrun Graichen-Drück bestand die Delegation aus Frau Ingrid Barth, Referentin für Mali im BMZ, Herrn Horst Hertel, Leiter der Regionalgruppe 103 in der GTZ und Herrn Markus Faschina aus der KfW. Vom 16. bis 18. November bereiste die Delegation das Projektgebiet des Programms Mali-Nord. Dabei wurde sie von Frau Aminata Diallo, Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAECI) Ali Sankaré, sowie Aghatam Ag Alhassane (beide ME) begleitet. Anschließend beschloss das BMZ, auch die FZ-Komponente im PMN fortzusetzen.

Vom 08. bis 11. Januar fand das diesjährige Festival in der Wüste in Essakane (60 km westlich von Timbuktu) statt. Aus den kleineren Festen der vergangenen zwei Jahre, dem Tema-kanit im Westen und dem Takoumbaout im Osten beginnt nun ein internationales Festival zu entstehen, an dem sich die großen europäischen Festivals der Weltmusik beteiligen, aus Deutschland das Africa-Festival in Würzburg, das auch die Lichtbühne spendete. Essakane soll der Standort des Festivals bleiben, zumindest für 2004.

Vom 04. bis 09. Januar bereiste die amerikanische Botschafterin, Vicki Huddleston, mit drei Mitarbeitern ihrer Botschaft ausführlich das Programm Mali-Nord. Auf der Rückreise von Goundam nach Attara und Léré wurde sie von Pamela White begleitet, der Leiterin von U-SAID in Mali. Sie fand die Reise entwicklungspolitisch anregend und gratulierte nachträglich dem PMN schriftlich zu dessen Leistungen.

Das Benefizkonzert des Bundespräsidenten fand in diesem Jahr mit der Dresdener Staatskapelle und dem Chor der Staatsoper Dresden statt. Am 15. Februar 2003 um 20.00 Uhr führten sie in der Berliner Philharmonie das "Deutsche Requiem" von Johannes Brahms auf. Den Erlös aus dem diesjährigen Benefizkonzert stellte Bundespräsident Johannes Rau drei Entwicklungsprojekten in Mali zur Verfügung. Eines davon ist das Programm Mali-Nord, das er im Januar 2002 besucht hatte.

Am 16. Februar begann Professor Trutz von Trotha (Soziologie, Universität Siegen) seine Feldforschung über das Programm Mali-Nord in Mali. Dieses Forschungsprojekt ist Teil einer

größeren Untersuchung über politische Transformationsprozesse in westafrikanischen Staaten und über die Rolle internationaler Entwicklungsagenturen in diesem Prozess.

In der zweiten Februarhälfte gab der beamtete Staatssekretär im BMZ, Herr Stather, die Mittel für die erste Tranche von Nahrungsmittelnothilfe Maßnahmen (NMNH) des Jahres 2003 frei. Zu den genehmigten Maßnahmen zählt auch die von der malischen Seite dringend erwartete Nahrungsmittelhilfe für Mali-Nord. Der Antrag der GTZ liegt dem BMZ vor.

3. Struktur und Arbeitsweise des Programms Mali-Nord

Projektträger: Vom Juni bis November 2002 war das Ministère du Développement Rural et de l'Environnement (MDRE) unter dem Minister Seydou Traoré für das PMN zuständig. Seit dem November 2002 liegt die *tutelle* beim Ministère de l'Environnement (ME). Ali Sankaré wechselte zum ME über und begleitet das PMN weiterhin. Das PMN arbeitet damit unter fortgesetzt günstigen institutionellen Bedingungen.

Politische Rahmenbedingungen: Die politische Normalisierung seit dem Ende der Wahlen hat in Bamako wie auf dem Lande Ruhe einkehren lassen. Die Nominierung eines Tuareg zum Premierminister hat neben der allgemein positiven Wirkung (Aussöhnung) eine Abnahme der politischen Bedeutung der Beiratsmitglieder (insbesondere der Tuareg unter ihnen) im Rahmen des PMN zur Folge.

Beirat: Die Kontinuität wahrt der Programm-Beirat (*comité consultatif*). In ihm sind alle wesentlichen Ethnien und politischen Strömungen des Interventionsgebiets vertreten. Das Ministerium ist an den Ansichten des Programm-Beirats interessiert und sein Vertreter im Beirat spielt in ihm eine aktive und wichtige Rolle. Gerade in Zeiten raschen institutionellen und personellen Wechsels (allein im Berichtszeitraum: zwei Ministerien, zwei Minister) erweist sich die unabhängige soziale und politische Konstruktion des Programms als ein Segen.

Projektgebiet: 39 Landgemeinden der fünf Kreise der Region Timbuktu zählen zum unmittelbaren Interventionsgebiet des Programms Mali-Nord, rechnet man die von Einzelmaßnahmen berührten Nachbargemeinden mit hinzu, die am Rande des Interventionsgebietes liegen (Nampala, Gathi-Loumo, Boré usw.), so liegt die Zahl bei 45 Landgemeinden.

Niederlassungen: Das Programm betreibt seit dem Februar 2003 sieben Niederlassungen (*antennes*), zuvor waren es acht. Die Leiter der Niederlassungen stammen aus der sozialen Umgebung der jeweiligen Niederlassung. Die ethnische und soziale Herkunft der Leiter spiegelt die Bevölkerungszusammensetzung des Interventionsgebietes wider. Eine Niederlassung des PMN besteht aus einem eingefassten, gemieteten Gelände mit einem oder zwei festen Gebäuden, einem kleinen Wirtschaftshof, einem Lager, einem Büro mit Tresor, einem *chambre de passage* sowie Logistik und Funkverbindung. Niederlassungen befinden sich in: Léré, Goundam, Diré, Attara, Koumaira, Tin Zongho und Rharous. In den jungen Niederlassungen (Koumaira, Tin Zongho und Rharous) hat die Arbeit erst vor wenigen Jahren begonnen, in den älteren (Léré und Goundam) neigt sie sich dem Ende zu. Die Aufgaben des PMN sind an jedem Ort endlich und nach ungefähr sieben Jahren intensiver Arbeit reicht der Investitionsschub aus, sofern die Bedingungen vor Ort eine tragfähige wirtschaftliche Entwicklung erlauben, anschließend geht es um Maßnahmen der Nachbetreuung. Die Niederlassung in Léré hat im August 2002 ihre Arbeit und ihr eigenständiges Programm beendet. Die Anlage in Léré wird jedoch als logistisches Relais beibehalten.

Arbeitsweise: Die Mitarbeiter des Programms handeln im direkten Kontakt mit der Zielgruppe, mit den betroffenen Gemeinden und Kreisen. Jeder *chef d'antenne* verfügt im Rahmen eines verbindlichen Gesamtprogramms über ein eigenes, monatlich abgestimmtes Budget. Das Projekt schließt mit den Zielgruppen gegenseitig bindende Verträge und lässt den Zielgruppen selbst so viel Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum wie möglich. In dem ge-

samten Programm arbeiten zwei entsandte Experten als Koordinatoren. Alle anderen Leistungen erbringen die knapp 50 fest angestellten malischen Mitarbeiter. Hinzu kommen rund zehn malische Dienstleistungs- und Bauunternehmen (als permanente Vertragspartner), mit ihrerseits mehr als hundert Mitarbeitern und schließlich die Zielbevölkerung selbst mit vielen tausend Arbeitskräften (*bras valides*).

Finanzierung: Nach einer fünf Jahre andauernden Periode der Nothilfe und der multilateralen Zusammenarbeit (UNHCR, ECHO) - von 1995 bis 1999 - hat sich das Programm Mali-Nord seit April 2000 in ein Projekt der vornehmlich bilateralen malisch-deutschen Zusammenarbeit zurückverwandelt, das in der engen Verbindung von FZ und TZ wurzelt (Kooperation von KfW und GTZ). Die Nahrungsmittellieferungen des Welternährungsprogramms ergänzen diese Kooperation sinnvoll.

4. Das TZ-Programm

Aus den Mitteln der FZ und TZ unterhält das Programm Mali-Nord seine Niederlassungen im Projektgebiet und ein Büro in Bamako, neun Geländewagen, ein Dutzend Motorräder, fünf Motorpinassen, drei Flusspontons sowie ein Funknetz im Westen Timbuktus, bezahlt seine Mitarbeiter und finanziert vielfältige Einzelmaßnahmen der Versorgung (Wasserversorgung, Schulen, Gesundheit, Tiergesundheit), des Wiederaufbaus, der wirtschaftlichen Wiederbelebung, der Steigerung wie des Schutzes der landwirtschaftlichen Produktion (Bewässerungslandwirtschaft, Schädlingsbekämpfung), der Aussöhnung und Konflikteindämmung, der Unterstützung von Schulen und Schulkantinen, der Förderung der vernakulären Kulturen sowie vereinzelt noch der Wiederansiedlung (derzeit zum Beispiel der arabischen Spätheimkehrer nach Rharous).

Trotz der langen Verweildauer des Programms Mali-Nord (im neunten Jahr) sind Maßnahmen des Konfliktabbaus und der Konfliktsteuerung immer wieder aktuell, oft auch über das engere Interventionsgebiet des PMN hinaus. So haben sich mit Empfehlung der *Primature* Menaka (im Dezember 2002) und Kidal (im Februar 2003) mit der Bitte um Zuschüsse für Treffen von verfeindeten Gruppen an das PMN gewandt, die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen ihnen vorbeugen sollten.

Die massenhafte Mobilisierung der Bevölkerung spielt im Rahmen des PMN eine große Rolle. Deshalb kann und will das PMN sich bei Anliegen von allgemeinem Interesse nicht entziehen, gerade dann nicht, wenn es um die Jugend geht, die in ihren Herkunftsorten Beschäftigung und Zukunftsperspektive finden soll. Zum zweiten Mal seit Wiedereinführung dieser Institution vor zwei Jahren hat das PMN auf Bitten der Bürgermeister und der Kreisräte der Region Timbuktu die Austragung der Kulturwoche (*semaine locale*) bezuschusst. Jede betroffene Gemeinde erhielt FCFA 500.000 (Euro 760), jeder betroffene Kreis FCFA 800.000 (Euro 1.220). Der Wettbewerb umfasst Kunst (Handwerk), Musik (Sologesang und Chor), Tanz und Theater. Jede Gemeinde kürt ihre Gruppen. Jeder Kreis wählt aus den Preisträgern der Gemeinde die besten des Kreises aus. Diese vertreten den Kreis auf der *semaine régionale*, dem Wettbewerb um den Preis der Region. Die ersten Preise in Niafunké errangen die Gemeinden von Koumaira und Soumpi („die haben jetzt genug zu essen und Grund zum Tanzen“ sagte der Volksmund). Als beste Theateraufführung wurde ein Stück über Bewässerungsfelder (PIV) von der ersten Anlage bis zur Bewirtschaftung prämiert, das der Schulleiter von Koumaira geschrieben hat. Kultur, so unser Fazit, ist wichtig und trägt zur Bildung des für jede Entwicklung von unten unerlässlichen Sozialkapitals entscheidend bei.

Das Spektrum der Maßnahmen variiert nach Standort und Dauer der Arbeit in dem jeweils betroffenen Gebiet. Das Interventionsgebiet des Programms ist das Überschwemmungsgebiet des Niger. Das wirtschaftliche (Über-)Leben hängt allein von Ernten ab. Weder die Regenfälle, noch die alljährliche Flutwelle des Niger sind kontrollierbar. Jeder Standort muss individuell und rasch auf das einströmende Wasser reagieren; die Niederlassungen des Pro-

gramms mit ihnen. Auch in den jüngeren Niederlassungen (Koumaira, Tin Zongho und Gourma-Rharous) hat sich das Zusammenwirken zwischen Gemeinden, Kreisen und Zielgruppen auf der einen Seite und den lokalen Unternehmern, besonders den mit Planungs- und Bauarbeiten beauftragten, eingespielt.

Die TZ-Mittel wurden im Berichtszeitraum auf die laufende Verpflichtungen beschränkt: Schulen und Begleitung des FZ-Investitionsprogramms durch den SLACAER.

ATP-Sondermittel

Im Haushaltsjahr 2002 standen dem PMN ATP-Sondermittel in Höhe von 2,7 Mio. € für Maßnahmen der Konfliktbearbeitung (ATP) zur Verfügung. Das daraus finanzierte Sonderprogramm enthielt fünf Schwerpunkte: Sicherheit, Stärkung der zivilen Gesellschaft, Wasserversorgung, Infrastruktur und Förderung der ländlichen Wirtschaft. Über dieses Sonderprogramm ist gesondert berichtet worden. Hier nur in Kürze zu den drei wichtigsten:

Aus Mitteln des Schwerpunktes Sicherheit ist eine Einheit der Garde Nationale in Léré und eine Schwadron der Gendarmerie in Lerneb (beide an der mauretanischen Grenze) unterstützt worden. Ziel war es, den residuellen Banditismus in diesem Gebiet zu unterbinden. Größte einzelne Maßnahme: der Aufbau einer Kamelstaffel (36 Tiere) in Lerneb und die Ausstattung der Gendarmerie mit modernen Kommunikationsmitteln. Im Berichtszeitraum kam es zu keinem Zwischenfall (Raubüberfall, Wagendiebstahl o. ä.).

Wasserversorgung: am nördlichen Lac Faguibine sind 47 Brunnen modern ausgebaut worden. Das Programm ist erfolgreich abgeschlossen worden. Die technische Evaluierung der letzten fünfzehn Brunnen hat Ende Februar begonnen.

Infrastruktur: eine Schule in Goundam ist vollkommen in Stand gesetzt worden, zwei Schulen in Goundam haben je einen neuen Block à drei Klassen plus Direktion und Latrinen erhalten, eine Schule à sechs Klassen ist neu gebaut und ausgestattet worden. Die Arbeiten sind erfolgreich abgeschlossen worden.

Webseite

Seit der EXPO 2000 unterhält das PMN eine eigene Webseite: www.programm-mali-nord.de, gemeinsam aus FZ- und TZ-Mitteln finanziert. Die Seite ist breit und tief gestaffelt. Sie gibt Auskunft über die geographischen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhänge des Programms Mali-Nord, sowie über die finanzierten Maßnahmen.

Von September 2002 bis Februar 2003 wurden verzeichnet: 194.000 *hits*, 162.000 *files*, 21.000 *pageviews* und 9.900 *sessions* (1.650 pro Monat), bei denen die Besucher insgesamt 1,8 Mio. k-bytes herunter luden (jeden Monat knapp 300.000 k-bytes). Das Interesse von Universitäten und Schulen (aus Anfragen per E-Mail wird deutlich: es handelt sich vor allem um Erdkunde) war wie immer am lebhaftesten.

5. Die FZ-Programme Nord-Mali IV und V

Bei den Regierungsverhandlungen im März 2001 war das Programm Mali-Nord IV um DM 3 Mio. aufgestockt worden; im Rahmen der Programme IV und V standen damit für einen Zeitraum von 30 Monaten (April 2000 bis September 2002) DM 13 Mio. (= 6,6 Mio. €) zur Verfügung. Vier Fünftel der Mittel haben dazu gedient die Bewässerungslandwirtschaft im Interventionsgebiet zu entwickeln, ein Fünftel dazu, den Ausbau der Infrastruktur abzurunden, dem vor allem die Programme II und III gedient hatten (1997 bis 1999).

PIV und Mare 2002, Ergebnis der Saison 2002

Im Zuge der Kampagne des Jahres 2002 sind von 920 Hektar intendierter Fläche 829 kultiviert worden. Das sind 90 %. Vier Perimeter wurden nicht rechtzeitig zur Anbausaison fertig, in Doua III und N'Gorkou II lag es daran, dass die Bauern sich auf anderen Feldern übernommen hatten (sie repikierten bei den Nachbarn) und verpassten daher die Saison, in Rharous wurden zwei Bewässerungsfelder schlicht nicht fertig. Alle dürften, so sieht es heute aus, im Jahre 2003 bestellt werden.

Auf 829 Hektar Fläche wurden 4.467 metrische Tonnen Paddy (ungeschälter Reis) produziert, die ergeben knapp 3.000 Tonnen geschälten Reis. Der Durchschnittsertrag lag mit 5,4 t/h über dem Ziel von 4,5 t/h. Zwischen den Sektoren bestehen jedoch große Unterschiede.

Die besten Erträge erzielte der Bara Issa mit 6,5 t/h. Koumaira und Weldou erzielten Rekorderträge über 7 t/h. Das liegt an den jungfräulichen Böden ebenso wie an der disziplinierten und hoch motivierten Bevölkerung. Attara folgt mit 6,04 Tonnen und läge wohl an der Spitze, wenn es in Doua keinen Ausfall gegeben hätte. Hier zeigen sich die positiven Auswirkungen konzentrierter Beratung aus einer Hand. Der hiesige Berater des SLACAER (Sango) ist wohl der beste Reissachmann der Region. Er betreut alle 30 PIV auf diesem kurzen Uferstück selbst. Der Kessou folgt mit 6,02 t/h. Auch dies ist vor allem die Frucht einer sehr guten landwirtschaftlichen Beratung und Begleitung durch den Amenagisten (Aliou Maouloud) und seine Mitarbeiter.

In Diré und Rharous hinken die Erträge dagegen hinter den gesteckten Zielen hinterher: 4,14 t/h und 4,13 t/h. Der wichtigste Grund dafür waren Verzögerungen. Die hatten zum Teil mit den Widrigkeiten des Terrains zu tun, zum Teil aber auch mit den Wahlen. In beiden Kreisen kursierten von Seiten der Kandidaten Versprechungen, man werde das PMN schon zwingen, die Pumpen ohne Zahlung herauszugeben. Darin hatte man sich getäuscht und die Zielgruppen hatten das Geld nicht zusammen, als es ans Zahlen ging. Darüber wäre in Rharous die Saison fast gänzlich gescheitert.

In Diré und Rharous wird das PMN im Jahr 2003 die landwirtschaftliche Beratung und Begleitung verstärken und zwar nicht über den staatlichen Beratungsdienst, sondern durch die Amenagisten. Das erfordert in Diré, wo die Investitionen bislang aus politischen Gründen (ethnisches Gleichgewicht) breit gestreut wurden, zugleich die Konzentration auf einige Schwerpunktgebiete.

Die im Jahre 2003 ausgebauten Mare erzielten eine Produktion von rund 2.600 Tonnen Paddy (Tiefwasserreis). Mehr als die Hälfte davon entfiel auf die Mare von Rharous.

Die erfolgreichen Mare wurden mit Hilfe von Motorpumpen im Voraus bewässert. So brachte man die Saat zum Keimen, bevor das Flusswasser eindrang. Diese Technik erhöht die Ertragswahrscheinlichkeit, verlangt aber auch eine weit höhere Investition an Arbeit und finanziellen Mitteln (Motorpumpe, Diesel) von Seiten der Bauern. Das Verhältnis Investition (T-Euro 360) zum Ertrag der ersten Saison (T-Euro 646) war bei den Maren besonders günstig und ist sogar noch stark steigerbar.

PIV 2002

Pos.	Sites	Code	Superf. cultivées (ha)	Budget estimatif (mio Fcfa)	Rendement moyen (T/ha)	Production en riz (tonne)	Observations
Secteur d'Attara							
1	Deybata	1106	20	22,2	6,78	135,6	
2	Enekar	1107	20	22,2	6,28	125,6	
3	Attara III	1109	30	23,7	6,78	203,4	
4	Doua III	1110	8	24,0	3,50	28,0	retard sur repiquage par rapport au calendrier
5	Edouarak	1111	20	22,2	6,36	127,2	
6	Kel Tinakawat	1112	20	23,5	6,18	123,6	
7	Avda	1113	30	23,7	6,27	188,1	
8	Gamba	1114	20	22,2	6,18	123,6	
Sous total			168	183,7	6,04	1.055,1	
Secteur de Diré							
9	Gr. Ag Alhousseyni	1310	30	25,5	5,00	150,0	
10	Diédou Haoussa	1311	30	23,0	4,00	120,0	
11	Fonkobaber	1312	37	23,0	5,00	185,0	
12	Makalfakoira	1313	37	25,5	3,50	129,5	
13	Quart. songhoi G. Assadhou	1314	30	25,0	4,00	120,0	
14	Mossa (Boni)	1315	23	23,0	4,00	92,0	
15	Batbana II	1807	30	25,0	3,50	105,0	
Sous total			217	170,0	4,14	901,5	
Secteur de Rharous							
16	Banguel	1505	12	18,0	3,90	46,8	
17	Thiba Thiba	1509	30	26,0	6,00	180,0	
18	Djiri Bibi	1511	3	22,5	2,50	7,5	aménagement. non terminé
19	Fararou + Fararou extension	1512	0	41,0		0,0	aménagement. non terminé
20	Gourzougouaye	1513	20	22,7	4,12	82,4	
21	Tourchawène extension	1516	30	28,5		0,0	carrés de rendement brouté par animaux avant la récolte
Sous total			95	158,7	4,13	316,7	
Secteur du Kessou							
22	Tonka	1203	35	24,0	7,00	245,0	
23	Anehalla	1606	20	23,5	6,00	120,0	
24	Goussou Tjiré	1609	30,0	26,5	5,50	165,0	
25	Ichiaka	1610	30	25,5	5,60	168,0	
26	Taghalift	1611	30	25,0	6,50	195,0	
27	Koyguema II	1613	20	23,5	5,50	110,0	
Sous total			165	148,0	6,02	1.003,0	
Secteur du Bara Issa							
28	Dojo III (Saraféré)	1710	30	24,5	6,22	186,6	
29	Gounambougou	1711	34	23,5	5,07	172,4	
30	Guey Abéré (Saraféré)	1712	30	23,5	6,80	204,0	
31	Weldou	1713	30	23,2	7,12	213,6	
32	Koumaira III	1714	30	24,5	7,44	223,2	
33	Kowa	1715	30	22,0	6,35	190,5	
34	N'Gorkou Extension	1716	0	23,2		0,0	retard sur repiquage par rapport au calendrier
Sous total			184	164,4	6,50	1.190,3	
Total			829	824,8	5,37	4.466,6	
Production totale en paddy (tonne)						4.466,6	
Production totale de riz décortiqué (conversion 65%) (tonne)						2.903,3	
Valeur de production de riz en millions de Fcfa (250 Fcfa /kg)						725,8	

Mare 2002

Pos.	Sites	Code	Superf. cultivées (ha)	Budget estimatif (mio Fcfa)	Rendement moyen (T/ha)	Production en riz (tonne)	Observations
Secteur Diré							
1	Goussou	2309	800,0	11,0	0,0	0,0	production échouée
2	Koungouwassa	2311	180,0	4,2	0,0	0,0	production échouée
3	Ferobé-Bangagoussou	2314	500,0	12,0	0,0	0,0	production échouée
4	N'Kilwa	2322	0,0	7,3	0,0	0,0	non aménagé
5	Sibangou Haina	2324	300,0	11,0	0,8	240,0	
6	Balobo	2326	200,0	9,6	0,7	140,0	
	Total		1.980,0	55,1	0,8	380,0	
Secteur Rharous							
7	Tibi	2503	350,0	10,0	1,6	560,0	
8	Djiri Bibi	2504	100,0	21,5	0,0	0,0	attaqué par des poissons rhizophages
9	Kardjiba	2505	480,0	45,0	1,8	864,0	
10	Alguideye (Touareg)	2506	30,0	6,3	0,9	27,0	
	Total		960,0	82,8	1,4	1.451,0	
Secteur Kessou							
11	Doukouria	2606	8,0	3,5	1,5	12,0	surfaces perdues suite aux grandes pluies diluviennes de Goundam
12	Zingouwégoussou	2610	13,0	6,5	1,1	14,3	
13	Tedeini	2611	20,0	7,0	1,9	37,0	
14	Bellah kaka	2612	35,0	8,0	1,8	63,0	
15	Akar kara	2613	28,0	6,8	1,7	46,2	
	Total		104,0	31,8	1,6	172,5	
Secteur Bara Issa							
16	Sambila	2705	400,0	11,2	0,3	120,0	
17	Kam	2706	60,0	10,5	0,6	36,0	
18	Mindou	2707	400,0	11,8	0,3	120,0	
19	Galifolo	2708	50,0	9,9	0,4	20,0	
20	Bongoi	2709	500,0	12,0	0,3	150,0	
21	Wandia	2710	400,0	11,8	0,4	160,0	
	Total		1.810,0	67,2	0,4	606,0	
	Total mares		4.854,0	236,9	1,0	2.609,5	
	Production totale en paddy (tonne)					2.609,5	
	Production totale de riz décortiqué (conversion 65%) (tonne)					1.696,2	
	Valeur de production de riz en millions de Fcfa (250 Fcfa /kg)					424,0	

Kampagne 2003

Ziel der kommenden Kampagnen ist es, die betroffenen Abschnitte so auszubauen, dass sich die Chancen verbessern, die ausgebauten PIV und Mare auf Dauer erfolgreich zu betreiben. Ein wesentliches Element ist dabei die Dichte der Investitionen und der Anlagen. Im laufenden Jahr geht es hier um den Ausbau der Infrastruktur (Markt, GIE).

Im Jahre 2003 werden insgesamt 36 PIV mit einer Fläche von mehr als 1.100 Hektar ausgebaut. Nur einer fällt auf Attara, hier hat das PMN die gewünschte Ausbaudichte bereits erreicht. Auf den Bara Issa entfällt mit 12 PIV der Löwenanteil an neuen PIV. Die Mobilisierung

in diesem Abschnitt ist so groß, dass Ende Februar 2003 die Arbeiten an sieben der zwölf PIV bereits fast fertig gestellt ist. Zehn liegen im Abschnitt Diré, sieben im Kessou (inkl. Tonka) und sieben in Rharous. Hinzu kommen vier Konsolidierungen auf großen Anlagen (weiterer Ausbau des jeweiligen Hauptkanals).

In Rharous wird der Schwerpunkt weiterhin auf den Maren liegen. Neun sollen ausgebaut werden. Mare weisen in Rharous besonders günstige geographische Voraussetzungen auf: Es handelt sich oft um kleinere Nebenarme des Niger, deren Zuflüsse sich vergleichsweise einfach eindeichen lassen, die freilich stabile Einlassbauwerke (und damit vergleichsweise hohe Investitionen) erfordern.

Im Kessou (nur kleine Bodensenken) und am Bara Issa (weite Flächen) dienen die Mare dagegen nach den PIV eher als zweite Erwerbsquelle und runden das Programm der PIV nur ab. Am Bara Issa kommen vier Mare hinzu, im Kessou drei.

Die großen Mare in Diré, meist wie Seen am Fluss gelegen, lassen sich nur schwer meistern und vorfluten. Hier bleibt das Risiko von Ausfällen bestehen. In guten Jahren lassen sich jedoch tausende von Tonnen erzielen. In Diré kommen im Jahr 2003 drei Einlassbauwerke für Mare hinzu.

Im Sektor Attara handelt es sich vornehmlich um Regenwassermare (*mares pluviales* und nicht *mares fluviales*). Sie fallen als Produktionsfläche aus, wenn es nicht regnet. An einen weiteren Ausbau solcher Mare ist derzeit nicht gedacht.

PIV und Mare 2003

Pos.	PIV			Code	Sup.	Pos.	Mares			Code	Sup.
1. Secteur Attara											
1	1	Guindo (MP déjà livrée)	1115	20							
2. Secteur Diré-Niafunké											
2	1	Tonka II	1204	30							
3. Secteur Diré-Dangha et Binga											
3	1	Doukou III (MP déjà livrée)	1317	30	1	1	Atapka (commune urbaine)	2327	200		
4	2	Dar Salam (MP déjà livrée)	1318	30	2	2	Banguel Chirfiga (Sareyamou)	2328	100		
5	3	Tafakoira (MP déjà livrée)	1319	30	3	3	Tagoungoute Ihmid II (Tienkour)	2329	120		
6	4	Timbagna (MP déjà livrée)	1320	30							
7	5	Fongo Manako	1321	30							
8	6	Gabsa	1322	30							
9	7	Kongogoura	1323	30							
10	8	Taoussa	1324	30							
11	9	Langha (Dangha)	1325	30							
12	10	Zrandagane (Sareyamou)	1326	30							
		Total		300							420
4. Secteur Gourma Rharous											
13	1	Amaragoungou	1517	30	4	1	Banguel (2ème ouvrage)	2502	80		
14	2	Banikane	1518	30	5	2	Tibi (réhabil.) 1er	2503	70		
15	3	Gaberi extension	1519	30	6	3	Tibi (réhabil.) 2ème	2503	70		
16	4	Gourzouguaye ext. (MP déjà livrée)	1520	20	7	4	Arbichi (Madiakoy)	2507	70		
17	5	Kanaou	1521	30	8	5	Belel (Banikane)	2508	100		
18	6	Madiakoy	1522	30	9	6	Kardjiba 2 (Banikane)	2509	200		
19	7	Minkiri	1523	20	10	7	Meha (Rharous)	2510	65		
					11	8	Assifaraw	2511	50		
					12	9	Djiri Alamba (Rharous)	2512	80		
		Total		190							785

	5. Secteur Kessou								
19	1	Doya	1614	30	13	1	Bangarène (Douékiré)	2614	30
20	2	Katoua	1615	30	14	2	Sassi Fakou (Alafia)	2615	60
21	3	Kortessao	1616	30	15	3	Tililth (Douékiré)	2616	30
22	4	Tagamart	1617	30					
23	5	Takokait	1618	30					
24	6	Douékiré - PIV femmes	1619	30					
		Total		180					120
	6. Secteur Bara Issa								
25	1	Bandé	1717	30	16	1	Funtali (Koumaira)	2711	
26	2	Bouria	1718	30	17	2	Ghana (N'Gorkou)	2712	
27	3	Chirfila	1719	40	18	3	Guindigatta Nari (Banikane)	2713	
28	4	Gogore	1720	30	19	4	Wako (Koumaira)	2714	
29	5	Gardiara	1721	30					
30	6	M'Bétou II	1722	40					
31	7	Kam - PIV femmes (Koumaira)	1723	30					
32	8	N'Gorkou - PIV femmes (N'Gorkou)	1724	40					
33	9	Koiba II (Banikane)	1725	30					
34	10	Sama Sama (Saraféré)	1726	30					
35	11	Gaina (Saraféré)	1727	30					
36	12	Beka (Koumaira)	1728	30					
		Total		390					
		Total général		1.110					1.325
	7. Consolidations								
	1	Koumaira I et II (secteur Bara Issa)	1751						
	2	Saraféré I et II (secteur Bara Issa)	1752						
	3	Doyo I (secteur Bara Issa)	1753						
	4	Dofana (secteur Attara)	1169						

6. Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm (WEP/PAM)

Schulkantinen

Im Oktober 2002 begann das Schuljahr 2002/2003; es endet im Juni 2003. In Abstimmung mit dem WEP betreut das PMN weiterhin 17 Schulen in seinem Interventionsgebiet. Nur eine Schule (die in Nebkit El Elk) fällt noch in die besondere Förderung für die Nomadenschulen und hat weiterhin hohe Schülerzahlen und guten schulischen Erfolg. Das WEP stellt im Schuljahr 2002/2003 den betroffenen Schulkantinen insgesamt 260 Tonnen Lebensmittel zur Verfügung. Bei einem mittleren Warenwert von 612 US-\$ pro metrische Tonne, entspricht dies 163 T€ im Schuljahr. Das PMN ist für deren Verteilung zuständig und schießt aus Mitteln der TZ seinerseits etwa 50 T€ in das Schulprogramm ein.

Food for Work

Das PMN ist der größte Partner des WEP in Mali. Anders als im vergangenen Jahr sind für 2003 gegenwärtig nur rund 500 Tonnen Mais (statt Hirse) plus Öl vorgesehen. Die Lieferung der erste 200 Tonnen hat im Februar begonnen. Bei einem mittleren Warenwert von US-\$ 485 entspricht dies einer Zuwendung von T€ 222.

Die Zusammenarbeit mit dem WEP ist weiterhin vorbildlich und angenehm. Sie gründet auf persönlicher Kenntnis, Verlässlichkeit und Vertrauen.

7. Förderung der Kommunen

Der Fonds „Dezentralisierung II/Förderung der Kommunen“, PN 1996.2223.4 ist zum Ende des Haushaltsjahres 2002 vollständig ausgeschöpft worden. Dem Programm Mali-Nord standen in den vergangenen vier Jahren daraus zur Verfügung:

2002: T-Euro 320
2001: T-Euro 270
2000: T-Euro 250
1999: T-Euro 100

Die Mittel des Jahres 2002 sind für den Bau von sechs Rathäusern in Hangaberi, Doukouria, Kaneye und Tonka (Kreis Goundam), N'Gouma und Débéré (Kreis Douentza), die Behebung größerer Orkanshäden von öffentlichen Gebäuden in Bintagoungou und Essakane (Kreis Goundam) sowie für ein Dutzend kleiner Maßnahmen verwandt worden (Verlängerung von Landepisten, Befestigung einer Flussschiffahrt usw.).

Insgesamt haben diese Mittel einen erheblichen und von den Kommunen sehr deutlich wahrgenommenen Beitrag zur Stärkung der Dezentralisierung im Norden Malis geleistet.

8. Prioritäten im Berichtszeitraum

Die Prioritäten für den Berichtszeitraum lauteten:

- (1) Die veränderten politischen Rahmenbedingungen in Mali bedenken und ggf. strukturell und organisatorisch auf sie reagieren.

Seit dem Ende der politisch turbulenten Wahlperiode, ist die Normalisierung eingeleitet, die bislang keinen personellen Wandel nach sich gezogen hat. Ali Sankaré als eingefleischter Anhänger der ADEMA läuft in einem vom RPM besetzten Ministerium jedoch auf Konfliktkurs und wird dem PMN in seiner Eigenschaft als Vertreter der *tutelle* vielleicht nicht erhalten bleiben.

- (2) Die Niederlassungen in M'Bouna und in Goundam schließen und sich aus beiden Orten zurückziehen, ohne vermeidbare Wunden zu hinterlassen.

Die Niederlassung in M'Bouna ist Ende Januar 2003 geschlossen worden. Die in Goundam soll wegen der Nahrungsmittelhilfe bis Herbst 2003 in Betrieb bleiben. Der Rückzug aus M'Bouna war gut vorbereitet und gelang ohne Reibereien.

- (3) Die Maßnahmen des Anti-Terror-Pakets (ATP) bis Ende Dezember vollständig abwickeln.

Die ATP-Maßnahmen sind innerhalb des Haushaltsjahres 2002 vollständig abgewickelt worden. Sie haben einige Lücken geschlossen, die als Folgen der Rebellion in der Region verblieben; dazu zählten vor allem die 47 Brunnen am Lac Faguibine und die Schulen in Goundam.

- (4) Das Programm der Gemeindeförderung (bis Ende des Jahres) abrunden.

Das Programm ist nach fast vier Jahren Laufzeit vollständig abgeschlossen worden. Sein Schwerpunkt lag auf angepassten Um- und Erweiterungsbauten von Rathäusern für die Landgemeinden und -kreise. Das Maßnahmenpaket ist abgerundet: Alle im Rahmen des

PMN betroffenen Gemeinden und Kreise sind mit Gebäuden versorgt. Heute haben die Gemeinden und Kreise nur noch kleinere Anliegen: Stromversorgung, Beleuchtung, Telefon- und Internetanschluss u. ä.

(5) Die landwirtschaftliche Kampagne des laufenden Jahres begleiten.

Das PMN hat die landwirtschaftliche Kampagne 2002 begleitet und kann in drei Niederlassungen mit dem Ergebnis zufrieden sein (Attara, Koumaira, Kessou). In Diré fiel das Ergebnis dagegen nur mittelmäßig, in Rharous sogar schlecht aus. Hier wurden die notwendigen Schlüsse gezogen: Die fachliche Begleitung wird in der kommenden Saison verstärkt.

(6) Die Investitionen des kommenden Jahres (PIV und Mare) vorbereiten.

Angesichts der bis in den November 2002 bestehenden Unsicherheit über die Finanzierung der kommenden drei Jahre (2003-2005) war es schwieriger als sonst, den Investitionsplan für das kommende Jahr aufzustellen. Es gelang schließlich in zwei Etappen, einen Minimalplan (20 PIV und 3 Einlassbauwerke) plus Ausbaustufe (zusätzlich 16 PIV und 16 Mare) aufzustellen. Die beiden Pläne wurden im Dezember 2002 verabschiedet und im Januar 2003 zu einem Plan vereinheitlicht, der seither konsequent umgesetzt wird.

9. Prioritäten für das kommende Halbjahr

(7) Für jeden Abschnitt im Flusstal des Niger (um jede Niederlassung) eine eigene Strategie samt Ausstiegsszenario entwickeln.

(8) Den Markt und das Gelände des GIE von Attara planen und bauen.

(9) Die fachliche Betreuung in den Abschnitten Diré und Rharous so verbessern, dass die Produktionsvorgaben (4,5 t/h) auch hier erreicht und möglichst überschritten werden.

(10) Tiefbauunternehmer zur Ansiedlung in Rharous ermuntern.

(11) Den Brunnenbau an PIV systematisieren und verbessern.

(12) Die positiven Erfahrungen mit der weitflächigen Aufforstung in Attara auf andere Abschnitte übertragen (Koumaira und Kessou).

10. Handlungsbedarf

Das Angebot für die Aufstockung der TZ-Phase mit der KfW abstimmen und dem BMZ vorlegen (GTZ).

Der GTZ den Auftrag zur Nahrungsmittelnothilfe 2003 erteilen (BMZ).

Den Prüfbericht der KfW abnehmen und der KfW den Verhandlungsauftrag erteilen (BMZ).

◇